

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo **„Stezky pro chodce a cyklisty – Planá nad Lužnicí“**

Objednatel: **Město Planá nad Lužnicí**
sídlo: Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí
zastoupený: Ing. Jiřím Šimánkem, starostou města
IČ: 002 52 654
DIČ: CZ00252654
Bankovní spojení: č.ú.: 0701419349/0800, Česká spořitelna, a.s.

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Jiří Šimánek, starosta města
zástupce ve věcech technických: Ing. Milan Mařík, stavební referent
zástupce ve věcech a převzetí prací: Ing. Milan Mařík, stavební referent a TDI

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **PL BEKO s.r.o.**
sídlo: Olší 20, 391 61 Opařany
zastoupený: Luděk Kočím, jednatelem společnosti
IČ: 280 76 826
DIČ: CZ28076826
Bankovní spojení: č. ú.: 107-4169290267/0100, Komerční banka a.s.
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, číslo vložky 15857

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Luděk Kočí, jednatel společnosti
ve věcech smluvních a technických oprávněn k jednání: Luděk Kočí, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné shody tento

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo.

Dodatkem č. 1 se mění a doplňují stávající ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 4.7.2018 následovně:

Na základě ustanovení čl. III, odst. 3.6. stávající smlouvy a dohody obou smluvních stran se mění znění článku III. Doba plnění, odst. 3.1. takto:

Původní znění čl. III., odst. 3.1.:

Čl. III. **Doba plnění**

3.1. Výstavba jednotlivých úseků bude rozvržena do let 2018 – 2020 a bude probíhat následovně:

Rok 2018 – realizace úseku 2,3,4 – doba realizace **max. 3 měsíce**

Rok 2019 – realizace úseku 5,1 a 6 I (I. etapa úseku č. 6) -doba realizace **max. 5 měsíců**

Rok 2020 – realizace úseku 6 II (II. etapa úseku č. 6) – doba realizace **max. 5 měsíců**

Nové znění čl. III., odst. 3.1

Čl. III.
Doba plnění


3.1. Výstavba jednotlivých úseků bude rozvržena do let 2018 – 2019 s termínem řádného dokončení předmětu díla dne **31. 10. 2019**.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel po podpisu obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Plané nad Lužnicí dne: 5.11.2018

V Táboře dne: 5.11.2018



Ing. Jiří Šimánek
starosta města



Luděk Kočí
jednatel PL BEKO s.r.o.