

D O D A T E K č . 1

smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 1. 2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") na zakázku **Planá nad Lužnicí – ulice Na Skalách**, mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1

Město Planá nad Lužnicí

Sídlem: Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí

Zastoupené: Ing. Jiřím Šimánkem, starostou

IČ: 002 52 654

DIČ: CZ00252654

Bankovní spojení, číslo účtu: Česká spořitelna, a.s., 0701419349/0800

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Ing. Jiří Šimánek, starosta
- technických: Ing. Milan Mařík, stavební referent

(dále jen „objednatel“)

1.2

PORR a.s.

Sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Zastoupená: Danielem Krtkem, ekonomem provozu Jih na úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Čechy – Střed a Borkem Růžkem, vedoucím provozu JIH Dopravních a inženýrských PORR a.s., Oblast Čechy - Střed – oba společně na základě plných mocí

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Bankovní spojení, číslo účtu: Raiffeisen Bank a.s., č. ú.: 1091107720/5500

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Borek Růžek
- technických: Borek Růžek, Radovan Musil

Telefon a fax: 733 780 382

E-mail: obchodni@porr.cz

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“)

II. PREAMBULE

2.1 Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 21. 01. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na díle s názvem: „**Planá nad Lužnicí – ulice Na Skalách**“, (dál jen „**Smlouva o dílo**“).

Smluvní strany souhlasně konstatují, že v průběhu realizace díla došlo na základě dohody smluvních stran, k úpravě rozsahu prací Díla. Z tohoto důvodu došlo ke vzniku víceprací a méněprací v rozsahu uvedeném ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1. Provedení uvedených víceprací a méněprací má současně dopad na celkovou cenu díla dle Smlouvy o dílo.

- 2.2 Na základě výše uvedeného a ve vazbě na čl. XVIII. odst. 2. Smlouvy o dílo uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

III. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na následující úpravě Smlouvy o dílo.
- 3.2 Znění článku V. Cena za dílo a platební podmínky, odst. 1. Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

1. Cena za provedené dílo byla dohodnuta jako smluvní ve výši::

| | |
|---|-----------------|
| Původní cena díla bez DPH | 2 289 701,96 Kč |
| Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH | 122.932,17 Kč |
| Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH | 2 412 634,13 Kč |
| DPH 21 % | 506 653,17 Kč |
| Cena díla dle Dodatku č. 1 vč. DPH | 2 919 287,3 Kč |

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

- 4.1 Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
- 4.2 Tento Dodatek č. 1 byl vyhotoven zhotovitelem ve 4 stejnopisech, z nichž si objednatel ponechá 2 stejnopisy, zbylé 2 řádně spolupodepsané stejnopisy vrátí zhotoviteli.
- 4.3 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

- 4.4 Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je:
Změnový list č. 1.

Za objednatele:

29.6.2021

Za zhotovitele:



Ing. Jiří Šimánek
starosta
Město Planá nad Lužnicí


Daniel Krtek,
ekonom provozu Jih na
úseku Dopravních staveb
PORR a.s.,
Oblast Čechy – Střed
PORR a.s.
(na základě plné moci)

Borek Růžek,
vedoucí provozu Jih na
úseku Dopravních a
inženýrských staveb,
Oblast Čechy - Střed
PORR a.s.
(na základě plné moci)

Změnový list - část 2

| Název projektu: Planá nad Lužnicí, ul. Na Skalách - Oprava části místní komunikace č. 11/C | | | | | Registrační číslo projektu: | | | | |
|--|---|-------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|------------------|----------------------|
| Číslo a název objektu: SO 101 - Vítěz 1 | | | | | | | | | |
| poř. číslo pol. | popis a kód položky | měrná jedn. | množství ve smlouvě | množství po změně | cena/měr. jednotku v Kč | rozdíl množství | cena ve smlouvě Kč | cena po změně Kč | rozdíl cena po změně |
| 1 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojné | m3 | 749,02 | 833,22 | 134,00 | 84,20 | 100.368,55 | 111.651,48 | 11.282,93 |
| 2 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 1.557,49 | 1.692,21 | 25,00 | 134,72 | 38.937,25 | 42.305,25 | 3.368,00 |
| 3 | Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 121,02 | 542,02 | 19,00 | 421,00 | 2.299,34 | 10.298,38 | 7.999,04 |
| 4 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | t | 916,17 | 1.000,37 | 120,00 | 84,20 | 109.940,40 | 120.044,40 | 10.104,00 |
| 5 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 916,17 | 1.000,37 | 16,00 | 84,20 | 14.658,72 | 16.005,92 | 1.347,20 |
| 6 | Podklad ze šterkodrti ŠD 0/150 s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 0,00 | 421,00 | 211,00 | 421,00 | 0,00 | 88.831,00 | 88.831,00 |
| Rozdíl oproti SoD celkem Kč: | | | | | 122.932,17 | | | | |

27.5.2021



[Handwritten signature]

Borek Růžek
vedoucí provozu jih
Dopravní a inženýrské stavby
PORR a.s., Oblast Čechy – Střed