

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

I. Smluvní strany

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1. Objednatel:

Město Planá nad Lužnicí

Sídlem: Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí
Zastoupené: Ing. Jiřím Šimánkem, starostou
IČ: 002 52 654
DIČ: CZ00252654
Bankovní spojení, číslo účtu: Česká spořitelna, a.s., 0701419349/0800

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Ing. Jiří Šimánek, starosta
- technických: Ing. Milan Mařík

2. Zhotovitel:

Společnost: DAICH spol. s r.o.

Sídlem: Železná 366, 390 02 Tábor
Zastoupená: Josefem Kubíkem, Tomášem Křížkem – jednatelem společnosti
IČ: 42407559
DIČ: CZ42407559
Bankovní spojení, číslo účtu: KB Tábor - 240546301/0100

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Josef Kubík, Tomáš Křížek
- technických: Josef Kubík, Tomáš Křížek

Telefon a fax: 381 252 463 / 381 279 109

E-mail: info@daich.cz

1.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby: „**Chodník v ul. Husova v Plané nad Lužnicí**“ (dále jen „smlouva o dílo“), kterým se smlouva o dílo mění a doplňuje níže uvedeným způsobem.

2.

Článek II. Předmět plnění se doplňuje o provedení víceprací a méněprací, jejichž specifikace je uvedena v oceněném výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo jako příloha č.1.

3.

Článek V. Cena za dílo a platební podmínky se mění a doplňuje takto:

1. Cena za provedené dílo byla dohodnuta jako smluvní ve výši:

Cena bez daně celkem dle SOD	865 372,75 Kč
dodatek č.1 – více a méněpráce	104 195,18 Kč
<hr/>	
Cena bez daně celkem	969 567,93 Kč
Sazba DPH 21 %	203 609,26 Kč
Cena vč. DPH celkem	1 173 177,19 Kč

Cena se mění a doplňuje z důvodu skutečně provedených prací

6.


Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

Nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy jsou tyto její přílohy:
Příloha č. 1 – rozpočet (více/méněpráce)

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V Plané nad Lužnicí dne 11.1.2018

Za objednatele:



Ing. Jiří Šimánek
starosta města Planá nad Lužnicí

V Táboře dne 11.1.2018

Za zhotovitele:



Tomáš Křížek
jednatel společnosti

Ulice Husova - více a méně práce

Poř. č.	Popis položky	MJ	počet MJ	JC	celkem
1.	Obrubník parkový 80x250x1000 (SOD -pouze osazení)	ks	321,00	82,84	26 591,64
2	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, (321-370= -49ks)	ks	-49,00	196,00	-9 604,00
3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 (375-352 =23ks)	ks	23,00	220,00	5 060,00
4	výkop rýhy pro osazení silničních obrub - 0,15 m ³ /m 375bm (podél asfaltu)	m3	56,25	428,50	24 103,13
5	vodorovný přesun do 2km	m3	56,25	100,00	5 625,00
6	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm (370,4-453=-82,6)	m2	-82,60	170,00	-14 042,00
7	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm (112,7-48=64,7)	m2	64,70	180,00	11 646,00
8	Dlažba beton.zámková červená pro nevidomé 20x10x6, s reliéfními výstupky(22-8,08=13,92)	m2	13,92	360,00	5 011,20
9	Dlažba betonová zámková přírodní tl. 8 cm (102-48,48=53,52)	m2	53,52	165,00	8 830,80
10	Dlažba betonová zámková přírodní tl. 60 mm (407-457,53= - 50,53)	m2	-50,53	132,00	-6 669,96
11	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu (4-1=3)	ks	3,00	1 817,99	5 453,97
12	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 (8-7=1)	m	1,00	200,00	200,00
13.	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000 (8-7= 1)	m	1,00	300,00	300,00
14.	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 (696 - 302-18-50= 326ks*0,25*015=12,22)	m3	12,22	2 370,00	28 961,40
15.	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm 24-352= -328	m	-328,00	70,00	-22 960,00
16.	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm 66-12=54	m	54,00	70,00	3 780,00
17.	Zřízení uliční vpusti dodávka +mont.	ks	1,00	8 283,00	8 283,00
18.	Výkop rýhy pro kabel VO vč.pískového obsahu + 2* překop	m	320,00	179,00	57 280,00
19.	Rozproštění a urovnání ornice v rovině vč. dopravy	m2	350,00	38,70	13 545,00
20.	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+AI patka, včetně dodávky sloupku a značky	ks	-8,00	4 500,00	-36 000,00
21.	Odstranění sloupků dopravních značek z AI patek	ks	-8,00	150,00	-1 200,00
22.	DIO dopravně inženýrská opatření	soub.	-1,00	10 000,00	-10 000,00
	Cena celkem				104 195,18
	DPH 21 %				21 880,99
	Cena celkem včetně DPH				126 076,16

Vypracoval:

Ing. Josef Kubík

