



## Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění

### I. Smluvní strany

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

#### 1. Objednatel:

##### **Město Planá nad Lužnicí**

Sídlem: Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí  
Zastoupené: Ing. Jiřím Šimánkem, starostou  
IČ: 002 52 654  
DIČ: CZ00252654  
Bankovní spojení, číslo účtu: Česká spořitelna, a.s., 0701419349/0800

##### Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Ing. Jiří Šimánek, starosta
- technických: Ing. Milan Mařík

#### 2. Zhotovitel:

**Společnost: Strabag a.s.**  
Sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
Zastoupená: Pavlem Závíšem, vedoucím PJ a Marií Vyskočilovou, ekonomkou PJ  
IČ: 608 38 744  
DIČ: CZ60838744  
Bankovní spojení, číslo účtu: Komerční banka a.s., 3505231/0100

##### Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Pavel Závíš, Marie Vyskočilová
  - technických: Pavel Závíš, Josef Šabart
- Telefon a fax: 381 541 111 E-mail: zavis@strabag.com

#### 1.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby: „**Oprava chodníku ul. Ústrašická, Soukenická, Voborská**“ (dále jen „smlouva o dílo“), kterým se smlouva o dílo mění a doplňuje níže uvedeným způsobem.

#### 2.

Článek II. Předmět plnění se doplňuje o provedení víceprací a méněprací, jejichž specifikace je uvedena v oceněném výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo jako příloha č.1.

**3.**

Článek V. Cena za dílo a platební podmínky se mění a doplňuje takto:

1. Cena za provedené dílo byla dohodnuta jako smluvní ve výši:

Cena bez daně celkem dle SOD	808 782,64 Kč
Změna č.1 – vícepráce	48 539,66 Kč

Cena bez daně celkem	857 322,23 Kč
Sazba DPH 21 %	180 037,68 Kč
Cena vč. DPH celkem	1 037 359,91 Kč

Cena se mění a doplňuje z důvodu skutečně provedených prací

**6.**

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

Nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy jsou tyto její přílohy:

Příloha č. 1 – rozpočet (více/méněpráce)

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V Plané nad Lužnicí dne 8. 1. 2018

objednatel

Ing. Jiří Šimánek  
starosta města

V Soběslavi dne 3.1. 2018

zhotovitel

Pavel Závěš, Marie Vyskočilová  
Strabag a.s.

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 6  
(38)

# STRABAG a.s. provozní jednotka Soběslav

## DOMOVÁ MAJÁČKA

Ulice Zhořská (do Soukenické), Voborská

Por. č.	Popis položky	MJ	počet MJ	JC	celkem
1	Obrubník parkový 80x250x1000(z ulice Zhořské do ulice Soukenické (SOD -pouze osazení)	ks	173,00	82,84	14 331,32
2	Obrubník parkový 80x250x1000 včetně osazení v ulici Voborská -podél plotu	ks	23,00	262,38	6 034,74
3	výklop rýhy pro osazení silničních obrub - 0,15 m3/m 173+116m (podél asfaltu)	m3	43,35	453,00	19 637,55
4	vodorovný přesun do 2km	m3	43,35	196,91	8 536,05
	<b>Cena celkem</b>				<b>48 539,66</b>
	DPH 21 %				10 193,33
	<b>Cena celkem včetně DPH</b>				<b>58 732,99</b>

Vypracoval: Josef Šabart