

Vyhodnocení akčního plánu na rok 2016

Jednotlivé úkoly akčního plánu na rok 2016 byly splněny následovně.

Prioritní oblast 1 Životní prostředí a infrastruktura

1.1.1 Zlepšení dopravní infrastruktury a udržení dopravní obslužnosti

Vybudování komunikace v ulici U Dubu	zahájeno, dokončení 2017
konec Soukenické před lesem	splněno
vlevo ze Soukenické	projektová fáze
lesní cesty v Turoveckém lese (podmíněno získáním dotace)	splněno
Oprava povrchu komunikace vpravo ze Soukenické k penzionu	přesunuto na 2018
Vybudování chodníku od Elka do lokality Nad Hejtmanem	dokončení 2017
k bytovkám Nad Hejtmanem	přesunuto na 2017
z lokality Na Skalách k centru	přesunuto na 2017?
Zvětšení parkoviště u zdravotního střediska	přesunuto na 2018
Vybudování cyklostezky v Průmyslové ulici	probíhá stavební řízení
Rekonstrukce točny v Průmyslové ulici	splněno

1.1.2 Zlepšení čištění odpadních vod

Vybudování vodoteče u sběrného dvora	nesplněno
Rekonstrukce kanalizace v ulici U Dubu (jedná se o společnou akci města a VST, s.r.o. Tábor)	zahájení, dokončení 2017

1.2.2 Zlepšení životního prostředí ve městě

Realizace projektu „Revitalizace zeleně vnitrobloku“	splněno
Realizace projektu „Zeleň“ (Jedná se o výsadbu zeleně v okolí Domu s pečovatelskou službou, v lokalitě u řadovek, v Příčné ulici, u křižovatky ulic Na Pískách a Strkovská, u dětského hřiště na Strkově, ozelenění protihlukové stěny železničního koridoru). Realizace je podmíněna získáním dotace.	přesunuto na 2017 a 2018

1.2.5 Protipovodňová opatření

Dokončení projektu

probíhá majetková jednání na pozemky

2.1.1 Vytváření podmínek pro bydlení

Vybudování veřejného osvětlení v lokalitě Nad Hejtmanem

přesunuto na 2017

2.1.2 Rozvíjení kultury a kulturního prostředí ve městě

Využíváním dotačního programu města podporovat spolkovou a kulturní činnost souborů, skupin občanů, apod. **splněno**

Finančním zabezpečením a vlastní organizací ze strany města přispět k zachování a rozšiřování místních zvyků, lidových tradic a k pořádání dalších kulturních akcí **splněno**

Vydáním propagačních materiálů rozšířit sortiment materiálů v informačním centru a tím zvýšit povědomí o městě jeho návštěvníkům **splněno**

Vydáváním Plánských ozvěn přinášet pravidelné informace o dění v Plané nad Lužnicí **splněno**

Dokončením rekonstrukce sokolovny a následným využíváním rozšířit kulturní nabídku **splněno**

2.1.3 Podpora sportu

Využíváním dotačního programu města podporovat sportovní aktivity občanů včetně volnočasových aktivit dětí a mládeže. **splněno**

Dokončením rekonstrukce sokolovny a následným využíváním rozšířit sportovní nabídku. **splněno**

Realizace projektu „Výměna povrchu v tenisové hale“ **splněno**

2.1.4 Podpora a rozvoj služeb pro obyvatele města

Rozšíření a obnova kamerového systému

přesunuto na 2017

Pořízení malého zásahového vozidla pro SDH (podmínkou je získání dotace)

nesplněno

(dotace nezískána)

Prioritní oblast 2 Kvalita života

2.2.1 Rozvoj školství a vzdělanosti obyvatel

Rekonstrukce sociálního zařízení v základní škole - stará budova	splněno
- nová budova	splněno
pořízení nového zařízení do školní kuchyně	splněno

2.2.2 Zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních a zdravotnických služeb

Rekonstrukce koupelen v Domě s pečovatelskou službou – II. etapa	splněno
--	----------------

2.3.1 Obnova a údržba vzhledu města

Realizace projektu „Plánské nábřeží“	přesunuto na 2017
Zahájení realizace projektu „Revitalizace centra“	přesunuto na 2018
Schválení změny č. 2 územního plánu	bude v roce 2017

Prioritní oblast 3 Podpora cestovního ruchu

3.1.1 Zajistit informační služby

Realizace projektu „Informační orientační systém ve městě“	přesunuto na 2017
Finanční podpora informačního centra	splněno

Prioritní oblast 4 Podnikání a zaměstnanost

4.1.3 Podpora sociálního podnikání

Ve spolupráci s Úřadem práce využívat dotační program umožňující zaměstnávat nezaměstnané občany především na úklid města.	splněno
--	----------------

Prioritní oblast 5 kvalita veřejné správy

5.1.1 zefektivnění služeb veřejné správy

Zajistit zdravé finanční hospodaření města **průběžně plněno**

Zahájit realizaci projektu „Zefektivnění řízení městského úřadu“ (je podmíněno získáním dotace)

zahájení 5/2017

5.1.2 Rozvoj programového a technického vybavení

Pořízení víceúčelového zařízení (tiskárna, kopírka) **splněno**

5.1.3. Strategické a územní plánování

Schválení změny č. 2 územního plánu **bude v roce 2017**

5.1.4 Příprava projektové dokumentace a projektů k čerpání finančních prostředků na rozvoj města

Budou zahájeny nebo budou pokračovat projektové práce kromě uvedených projektů na následující akce.

Vybudování chodníku v ulici Zhořská **chodník se buduje 2017**

Vybudování části chodníku v ulici Chýnovská **projektuje se**

Vybudování chodníku a autobusových zastávek MHD v lokalitě Nad Hejtmanem -

Vybudování kluziště ve Sportovním areálu. **projektuje se**

Příprava izolační zeleně a přírodního parku v lokalitě Nad Hejtmanem **příprava projektu**

Vybudování environmentálního střediska „Bažantnice“ -

Rekonstrukce koupaliště **částečná studie**

Vybudování přírodního amfiteátru **projektu předchází studie proveditelnosti**

Realizace projektu „Stromořadí v krajině“ **podána žádost o dotaci**

Vybudování kanalizace včetně povrchů komunikací v lokalitě Svit (ve spolupráci s VST, s. r.o. Tábor) -

Vybudování komunikace spojující ulice Strkovská a Chýnovská **částečná studie**

V Plané nad Lužnicí, 23. 5. 2017