






ČÁST D

Souřadnicový systém S–JTSK, Výškový systém Bpv

	ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	Objednatel:
		ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Na Pankráci 56 140 00 Praha 4

Zhotovitel PD: TUBES, spol. s r.o., Nad Zátíším 345/12, 142 00 Praha 4, IČ: 25062255, www.tubes.cz
Zpracovatelský útvar: Provozovna Praha – K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, Tel.: 226 066 223

Navrhl/vypracoval: Ing. Svatopluk KUBIČEK podpis: 	Zodpovědný projektant: Ing. Svatopluk KUBIČEK podpis: 	Jednatel společnosti: Ing. Otakar FABIÁN	
Technická kontrola: Pavel KAČÍREK podpis: 	Hlavní inženýr projektu: Ing. Svatopluk KUBIČEK podpis: 		

Kraj: Jihočeský	Číslo zakázky: TU–20116–04	
Místo stavby: Planá nad Lužnicí	Číslo akce: 20116	
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4	Datum: 02/2021	
Název stavby: D3 Strkov P+L km 86,5 (malá odpočívka)	Formát:	
	Měřítko:	
Část: DOKLADY	Stupeň: TES	Souprava:
	Číslo přílohy:	

D3 Strkov P+L km 86,5 (malá odpočívka)

Harmonogram přípravy a realizace

	2020				2021								2022								2023								2024								2025																	
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
D3 Strkov P+L																																																						

- TES+ZP
- EIA
- DUSP
- IČ, výkupy, získání SP
- VD-ZDS, výběr zhotovitele
- Realizace