



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami:

### **I. Smluvní strany**

#### **1. Objednatel:**

##### **Město Planá nad Lužnicí**

Sídlem: Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí

Zastoupené: Ing. Jiřím Šimánkem, starostou města

IČ: 002 52 654

DIČ: CZ00252654

Bankovní spojení, číslo účtu: Česká spořitelna, č.ú.: 0701419349/0800

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Ing. Jiří Šimánek, starosta města
- technických: Ing. Stanislav Vyhnal

#### **2. Zhotovitel:**

**Společnost:** EKOIMPEX Vysočina s.r.o.

Sídlem: Javorová 2262, 393 01 Pelhřimov

Zastoupená: Hanou Neckářovou

IČ: 280 79 540

DIČ: CZ28079540

Bankovní spojení, číslo účtu: KB Pelhřimov/ 43-1513190297/0100

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Hana Neckářová
- technických: Hana Neckářová

Telefon a fax: +420 607 915 125

E-mail: neckarova@ekoimpex.cz

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené mezi příkazcem a příkazníkem dne

.....<sup>17.10.</sup>..... 2017 (dále jen „Smlouva“) následovně:

### **Článek I.**

#### **Předmět dodatku**

1.1 Tímto dodatkem je upřesněna doba plnění povýsadbové (následné) péče (pol. č. 11 podrobného položkového rozpočtu celého předmětu díla, který je součástí Smlouvy).

Tímto dodatkem se mění čl. IV. Doba plnění, odst. 1 na znění:

1. Termíny plnění předmětu smlouvy podle článku II. jsou následující:

- termín zahájení prací: **po podpisu této smlouvy**

- termín dokončení prací: **nejpozději do 31. 5. 2018**

Tříletá povýsadbová (následná) péče započne po ukončení předání a převzetí díla, tedy nejpozději od dne 1. 6. 2018. Ukončení povýsadbové (rozvojové) péče: 1. 6. 2021.

Ostatní ustanovení čl. IV. zůstávají beze změny.

1.2 Tímto dodatkem je upřesněno rozdělení ceny díla na část bez a s povýsadbovou (rozvojovou) péčí a dále upřesněna fakturace povýsadbové péče, která proběhne každoročně.

Tímto dodatkem se mění čl. VI. Cena za dílo a platební podmínky, odst. 1 na znění:

1. Cena za provedené dílo (bez povýsadbové - rozvojové péče) byla dohodnuta jako smluvní ve výši:

Cena bez DPH celkem 296 469,59 Kč

Sazba DPH 21 % 62 258,61 Kč

**Cena vč. DPH celkem 358 728,20 Kč**

Cena za provedenou povýsadbovou (rozvojovou) péčí (pol. č. 47 podrobného položkového rozpočtu celého předmětu díla, který je součástí Smlouvy) dohodnuta jako smluvní ve výši:

Cena bez DPH celkem 37 080,00 Kč

Sazba DPH 21 % 7 786,80 Kč

**Cena vč. DPH celkem 44 866,80 Kč**

Tímto dodatkem se mění čl. VI. Cena za dílo a platební podmínky, odst. 3 na znění:

3. Cena za provedené dílo bude hrazena až po kompletním zhotovení díla, po jeho předání bez vad a nedodělků. Cena za povýsadbovou (následnou) péčí však bude hrazena každoročně, vždy k 1. 6. příslušného roku (2019, 2020, 2021). Za každý rok uhradí objednatel zhotoviteli částku 12 360 Kč bez DPH + DPH dle platných právních předpisů (celkem za tři roky 37 080 Kč bez DPH).

Ostatní ustanovení čl. VI. zůstávají beze změny.

## Článek II.

### Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek se uzavírá na dobu určitou a jeho platnost končí úhradou smluvní odměny.

Pokud není smluvně stanoveno jinak, řídí se Dodatek právními vztahy z něho vyplývajícími příslušnými právními předpisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu. Jako souhlas s obsahem dodatku a důkaz své pravé a svobodné vůle připojují účastníci své vlastnoruční podpisy.

V Plasnově Lužice, dne 17.10.2017



Ing. Jiří Šimánek  
starosta města

objednatel

V Plasnově, dne 17.10.2017

ERDIMPEX VYSOČINA s.r.o.  
Králová 2262  
Bellušínov 393 01  
IČO: 380 20 610 DIČ: CZ28079540

Hana Neckářová

jednatelka společnosti

zhotovitel