

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

I. Smluvní strany

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1. Objednatel:

Město Planá nad Lužnicí

Sídlem: Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí
Zastoupené: Ing. Jiřím Šimánkem, starostou
IČ: 002 52 654
DIČ: CZ00252654
Bankovní spojení, číslo účtu: Česká spořitelna, a.s., 0701419349/0800

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Ing. Jiří Šimánek, starosta
- technických: Ing. Milan Mařík

2. Zhotovitel:

Společnost: Stav styl s.r.o.
Sídlem: Prudice 11, 391 43 Mladá Vožice
Zastoupená: Jiřím Pěknícem, jednatelem
IČ: 251 88 585
DIČ: CZ25188585
Bankovní spojení, číslo účtu: Fio banka, 2500407156/2010

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Jiří Pěkníc, jednatel
 - technických: Jiří Pěkníc
- Telefon a fax: 603 493 738 E-mail: stavstyl@centrum.cz

1.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby: „**Stavební úpravy sociálních zařízení DPS V. etapa Planá nad Lužnicí**“ (dále jen „smlouva o dílo“), kterým se smlouva o dílo mění a doplňuje níže uvedeným způsobem.

2.

Článek II. Předmět plnění se doplňuje o provedení víceprací, jejichž specifikace je uvedena v oceněném výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo jako příloha č.1.

3.

Článek V. Cena za dílo a platební podmínky se mění a doplňuje takto:

1. Cena za provedené dílo byla dohodnuta jako smluvní ve výši:

Cena bez daně celkem dle SOD	1 435 783,09 Kč
Změna č.1 – vícepráce	122 407,82 Kč
Cena bez daně celkem	1 558 190,91 Kč
Sazba DPH 15 %	233 728.64 Kč
Cena vč. DPH celkem	1 791 919,55 Kč

Cena se mění a doplňuje z důvodu skutečně provedených prací

6.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

Nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy jsou tyto její přílohy:

Příloha č. 1 – rozpočet (vícepráce)

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V Plané nad Lužnicí dne 13. 12. 2018

objednatel

Ing. Jiří Šimánek
starosta



V Táboře dne 13. 12. 2018

zhotovitel

Jiří Pěkník
Stav styl s.r.o

STAV STYL CZ s.r.o.
Prudice 11, 391 43 Mladá Vožice
IČ: 25488585, DIČ: C225188585
tel.: 381 251 938
mob.: 603 493 738, 737 957 615

Název stavby:		Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou Planá nad Lužnicí - Vícepráce				Objednatel: Dům s pečovatelskou službou							
Druh stavby:		Doba výstavby:				Projektant: ing. Kovář							
Lokalita:		Planá nad Lužnicí				Zhotovitel: Stav styl CZ s.r.o.							
JKSC:		Zpracováno dne: 04.12.2019				Zpracoval:							
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
34			Stěny a příčky				0,00	1 272,00	1 272,00		0,13	0,25	
2		340238211RT2	Zazdíčka otvoru pl.1 m2,cihlami tl.zdi do 10 cm	m2	2,00	636,00	0,00	1 272,00	1 272,00		0,13	0,25	
61		612401381RT2	Úprava povrchů vnitřní				0,00	8 552,00	8 552,00		0,04	1,18	
6		612401381RT2	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	2,00	535,00	0,00	1 070,00	1 070,00		0,04	0,08	
8		612401918R00	Příplatek za kropleň podkladu omitky vnitřní stěn	m2	16,00	9,00	0,00	144,00	144,00		0,00	0,00	
9		612403398RT2	Hrubá výpiň rýh ve stěnách maltou	m2	6,00	463,00	0,00	2 778,00	2 778,00		0,06	0,38	
12		612421739R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, na pleťivu, štuková	m2	12,00	380,00	0,00	4 560,00	4 560,00		0,06	0,72	
63		631312611R00	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00	-1 950,00	-1 950,00		2,53	-1,01	
15		631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	-0,40	3 000,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00		2,53	-1,01	
16		631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	-0,12	3 050,00	0,00	-366,00	-366,00		1,84	-0,30	
17		631571004R00	Náryp ze šterkopisku 0 - 32, tř. I	m3	-0,48	800,00	0,00	-384,00	-384,00		0,00	-0,88	
711		711401011R00	Isolace proti vodě				0,00	-3 324,78	-3 324,78		0,00	-0,04	
20		711401011R00	Odsr izolace proti vlhk. vodor. pásy přítlav.,1vrst	m2	-8,46	14,00	0,00	-118,44	-118,44		0,00	0,00	
21		711141558R02	Isolace proti vlhk. vodorotná pásy přítavením	m2	-8,46	282,00	0,00	-2 470,32	-2 470,32		0,00	-0,04	
22		711198097R00	Příplatek za plochu do 10 m2, pásy	m2	-8,46	27,00	0,00	-228,42	-228,42		0,00	0,00	
23		711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátlér	m2	-8,46	60,00	0,00	-507,60	-507,60		0,00	0,00	
721		721140915R00	Vnitřní kanalizace				0,00	-668,00	-668,00		0,00	0,00	
27		721140915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	-3,00	586,00	0,00	-1 758,00	-1 758,00		0,00	0,00	
30		721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	1,00	190,00	0,00	190,00	190,00		0,00	0,00	
32		721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	1,50	600,00	0,00	900,00	900,00		0,00	0,00	
722		722172411R00	Vnitřní vodovod				0,00	29 207,00	29 207,00		0,05	0,05	
43		722172411R00	Potrubí z PPR D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	80,00	240,00	0,00	19 200,00	19 200,00		0,00	0,04	
47		722172963R00	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 25 mm	kus	1,00	130,00	0,00	130,00	130,00		0,00	0,00	
48		722172966R00	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 50 mm	kus	1,00	298,00	0,00	298,00	298,00		0,00	0,00	
51		722181212RU1	Isolace nálevková tl. stěny 9 mm	m	62,00	80,00	0,00	4 960,00	4 960,00		0,00	0,00	
52		722181214RT6	Isolace nálevková tl. stěny 20 mm	m	18,00	90,00	0,00	1 620,00	1 620,00		0,00	0,00	
55		722202442R00	Kohout kulový rozeb s výpusti T D 20	kus	3,00	403,00	0,00	1 209,00	1 209,00		0,00	0,00	
57		722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	5,00	198,00	0,00	990,00	990,00		0,00	0,00	
59		722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	80,00	10,00	0,00	800,00	800,00		0,00	0,00	
725		725013125R00	Zařizovací předměty				0,00	20 860,84	20 860,84		0,11	0,11	
64		725013125R00	Klož.kombi OLYMP ZTP ,nádrž s arm.odpad vodor.bily	soubor	1,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00		0,03	0,03	
65		725017134R00	Umyvadlo na šrouby OLYMP 60 x 45 cm, bílé	soubor	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		0,02	0,02	
66		725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00	145,00	0,00	145,00	145,00		0,03	0,03	
67		725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	119,00	0,00	119,00	119,00		0,02	0,02	
72		725291136R00	Madlo dvojitě sklopné bílé dl. 830 mm	soubor	2,00	1 357,00	0,00	2 714,00	2 714,00		0,00	0,00	
73		725291171R00	Sedátko sklopné bílé	soubor	1,00	3 990,00	0,00	3 990,00	3 990,00		0,00	0,00	
75		725581920R00	Montáž ventilu nástěnného G 3/4	soubor	1,00	165,00	0,00	165,00	165,00		0,00	0,00	
76		7255819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2	soubor	1,00	137,00	0,00	137,00	137,00		0,00	0,00	
77		7255820601R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00	67,00	0,00	134,00	134,00		0,00	0,00	
78		7255825111RT1	Baterie umyvadlová nástěnná ruční	kus	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00		0,00	0,00	
84		7255860201RT1	Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj. myčka, pračka	kus	1,00	480,00	0,00	480,00	480,00		0,00	0,00	
85		7255860211R00	Sifon umyvadlový HL133, 5/4 " přípoj pračka	kus	1,00	531,00	0,00	531,00	531,00		0,00	0,00	
88		998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,35	677,00	0,00	235,84	235,84		0,00	0,00	
766		766VD001VD	Konstrukce truhlářské				0,00	1 116,00	1 116,00		0,00	0,00	
105		766VD001VD	Demontáž a montáž stávajících kuchyňských linek a skříní	ks	1,00	1 116,00	0,00	1 116,00	1 116,00		0,00	0,00	
771		771	Podlahy z dlaždic				0,00	4 223,40	4 223,40		0,00	0,06	

