

Dodatek č.3

ke smlouvě o dílo č.11/2019

ev.číslo zhotovitele: 11/2019

ev.číslo objednatele:

Objednatel: **Město Planá nad Lužnicí**
sídlo: Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí
zastoupený: Ing. Jiřím Šimánkem, starostou města
IČ: 002 52 654
DIČ: CZ 002 52 654
Bankovní spojení: č.ú.: 0701419349/0800, Česká spořitelna, a.s

Zhotovitel: **P-PLAST LOM s.r.o.**
PSC, sídlo: Lom 61, 390 02 Tábor
zastoupený: Ladislavem Prchlíkem, jednatelem
Petrem Sedláčkem, prokuristou
IČ: 01600397
DIČ: CZ01600397
Bankovní spojení: č.ú.: 218555148/0600, Moneta Money Bank a.s.

Smluvní strany prohlašují, že dne 12.11.2019 uzavřely smlouvu o dílo na „**Stavební úpravy Sportovního centra za řekou Planá nad Lužnicí**“. Smlouva se upravuje v příslušném článku, jak je uvedeno níže.

Změna článku č.V – Cena za dílo

5.1. Cena za dílo se navyšuje o níže uvedené změnové listy, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Celková cena díla dle SOD:	12 833 624,- Kč
Dodatek č.2	298 436,- Kč
- ZL č.7 – Výstražné plováky	92 643,- Kč
- ZL č.8 – Příprava území	34 066,- Kč
- ZL č.9 – Zázemí pro návštěvníky	22 445,- Kč
- ZL č.10 – Stavební úpravy budovy technologie	93 107,- Kč
- ZL č.11 – Zpevněné plochy a opěrné zdi	134 492,- Kč
- ZL č.12 – Oplocení	33 375,- Kč
- ZL č.13 – Úpravy bazénové vany a vyrovnávací nádrž	17 980,- Kč
- ZL č.14 – Sadové úpravy a mobiliář	94 669,- Kč
- ZL č.15 – Venkovní rozvod vody	26 800,- Kč
- ZL č.16 – Elektroinstalace	65 451,- Kč
- ZL č.17 – Skladovací kontejner	4 500,- Kč

Smlouva o dílo
„Stavební úpravy Sportovního centra za řekou Planá nad Lužnicí“

ZL č.18 – Bedna na vysavač 8 900,- Kč

Celková cena díla včetně dodatku č.3: 13 760 487,- Kč

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.

Závěrečná ustanovení


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatků č.1 a č.2 se nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Planá nad Luž. dne 26.8.2020

Za objednatele:



Ing. Jiří Šimánek
starosta města

Za zhotovitele:

P-PLAST Lom s.r.o.
Lom 61, 380 02 Tábor
IČ: 256 00 393
DIČ: CZ000393 ②
Tel.: 381 277 681, 608 583 393

Petr Sedláček
Prokurista

Přílohy:

- ZL č.7 – Výstražné plováky
- ZL č.8 – Příprava území
- ZL č.9 – Zázemí pro návštěvníky
- ZL č.10 – Stavební úpravy budovy technologie
- ZL č.11 – Zpevněné plochy a opěrné zdi
- ZL č.12 – Oplocení
- ZL č.13 – Úpravy bazénové vany a vyrovnávací nádrž
- ZL č.14 – Sadové úpravy a mobiliář
- ZL č.15 – Venkovní rozvod vody
- ZL č.16 – Elektroinstalace
- ZL č.17 – Skladovací kontejner
- ZL č.18 – Bedna na vysavač

ZL č.7 - Výstražné plováky

O: 006	SO-08 Bazénová technologie a rozvody							
R: 006	SO-08 Bazénová technologie a rozvody							
OZN.	POPIS	ML	počet	JC			CENA	
	Výstražné plováky na vodní hladinu - včetně silonového lana	m	74,50	915			68167,50	
	Závaží na dno bazénu - 36kg	ks	5,00	2903			14515,00	
	Kotvící nerezové kapsy do zámkové dlažby	ks	2,00	1830			3660,00	
	Montážní práce	kpl	1,00	6300			6300,00	

Celkem bez DPH: 92 643 Kč

Změnový list č.8

S: 027_1	Stavební úpravy sportovního centra za řekou Planá nad Lužnicí
O: 001	SO-01 Příprava území
R: 001	SO-01 Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721						
Vnitřní kanalizace						
R		Dodávka gule DN110	kus	1,00000	1 589,00	1 589,00
R		Dodávka + montáž zpětné klapky DN110	kus	1,00000	1 720,00	1 720,00
Díl: 722						
Vnitřní vodovod						
R	722170801R00	Dodávka + montáž těsnění prostupů PIPE SEAL DN110	kus	5,00000	2 081,00	10 405,00
Díl: 6						
Úprava povrchu, podlahy						
44	602016143RT1	Stěrka vnitřní PROFÍ Finalspachtel ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	106,00000	192,00	20 352,00
Celkem						34 066,00

vstup do šachty technologie

lokální vyspravení původní t

Změnový list č.9

S:	027_1	Stavební úpravy sportovního centra za řekou Planá nad Lužnicí
O:	002	SO-02 Zázemí pro návštěvníky - Přepad do řeky
R:	002	SO-02 Zázemí pro návštěvníky - Přepad do řeky

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1						
1	13220111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojné	m3	12,00000	890,00	10 680,00
6	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	9,00000	150,00	1 350,00
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm	m3	3,00000	450,00	1 350,00
Díl: 4						
Vodorovné konstrukce						
8	45157211R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	3,00000	650,00	1 950,00
Díl: 8						
Trubní vedení						
10	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastu těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm	m	6,00000	440,00	2 640,00
24	286971402R	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 300,0 mm; l = 3000,0 mm	kus	2,00000	2 530,00	5 060,00
Celkem						22 445,00

jedná se o přepad do řeky (překop komunikace)

Změnový list č.10

S:	027_1	Stavební úpravy sportovního centra za řekou Planá nad Lužnicí
O:	003	SO-03 Stavební úpravy budovy technologie
R:	003	SO-03 Stavební úpravy budovy technologie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
45	631315611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20 ,	m3	0,70000	3 270,00	2 289,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
7	960321271R00	Bourání konstrukci vodních staveb konstrukce ze železobetonu	m3	0,70000	1 740,00	1 218,00
8	970251250R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 250 mm	m	28,00000	3 200,00	89 600,00
Celkem						93 107,00

betonář rýhy v technologick

Cena dle položky ve smlouvě
řezání drážky na potrubí

Změnový list č.11

S: 027_1	Stavební úpravy sportovního centra za řekou Planá nad Lužnicí					
O: 004	SO-04 Zpevněné plochy a opěrné zdi					
R: 004	SO-04 Zpevněné plochy a opěrné zdi					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1						
7	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	339,15000	90,00	30 523,50
Díl: 2						
11	212572121R00	Základy a zvláštní zakládání - drenáže kolem bazénové vany				81 888,00
12	212571121R00	Lože pro trativody z kamenná drobného těženého	m3	6,40000	790,00	5 056,00
13	212753116R00	Výplň trativodů kamenivem drobným, těženým	m3	28,80000	790,00	22 752,00
14	212971110R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 160, bez lože	m	160,00000	100,00	16 000,00
17	28611225AR	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5.	m2	288,00000	55,00	15 840,00
18	67352004R	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 160,0 mm geotextilie PET; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2	m	160,00000	85,00	13 600,00
Díl: 5						
35	564851111RT2	Komunikace				9 400,00
36	596215020R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	20,00000	160,00	3 200,00
48	916661111RT5	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	20,00000	310,00	6 200,00
Díl: 91						
49	918101111R00	Doplňující práce na komunikaci				12 680,00
		Osazení parkového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníku 80x250x1000 mm, s boční opěrou z betonu prostého	m	32,00000	315,00	10 080,00
		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	1,30000	2 000,00	2 600,00
Celkem						
134 491,50						

chybělo v rozpočtu vodorovné přemístění

jedná se o drenáže kolem bazénu

chodník u Kočmída , chodník pro zalévání

Změnový list č.12

S: 027_1	Stavební úpravy sportovního centra za řekou Planá nad Lužnicí
O: 005	SO-05 Oplocení
R: 005	SO-05 Oplocení

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					
7 338171122R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30	kus	17,00000	85,00	1 445,00
8 339928822R00	Opěrné konstrukce vinic sloupek se vzpěrou, se zabetonováním,	kus	6,00000	125,00	750,00
9 553462014R	sloupek plotový oceli; válec; l = 2 500 mm; d 48 mm; povrch pozink, PVC	kus	17,00000	265,00	4 505,00
10 553462042R	vzpěra plotová, včetně hlavy; oceli; d 38 mm; l = 2 000 mm; povrch pozink, PVC; příslušenství hlava	kus	6,00000	195,00	1 170,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách					
11 953943123R00	Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výtuži před zabetonováním přes 5 kg do 15 kg/kus	kus	2,00000	890,00	1 780,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické					
14 767652230R00	Montáž vrat otočných, osazených do ocelové konstrukce, o ploše přes 9 do 13 m2	kus	1,00000	1 690,00	1 690,00
15 76791130RT1	Montáž oplocení z pletiva strojového vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku, výšky 1,75 m	m	65,00000	220,00	14 300,00
16 31327524R	pletivo drátěné 4-hranné se zápl.napínacím drátem; h = 1,75 m; velikost ok 55 mm; d drátu 2,50 mm; povrch. úprava plast na pozink.drátu; barva zelená	m	65,00000	119,00	7 735,00
Celkem					33 375,00

Oplocení mezi Kočmidem a turniketem

Oplocení pokladna + technologie

Změnový list č.13

S: 027_1	Stavební úpravy sportovního centra za řekou Planá nad Lužnicí
O: 006	SO-06 Úpravy bazénové vany a vyrovnávací nádrž (terasa)
R: 006	SO-06 Úpravy bazénové vany a vyrovnávací nádrž (terasa)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766	68	Konstrukce truhlářské				17 980,00
	283245552R	deska terasová recyklovaný plast; l = 1 500 mm; š = 140,0 mm; tl = 30 mm; rýhovaná; hnědá	kus	62,00000	290,00	17 980,00

Dle skutečných rozměrů

Celkem						17 980,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Změnový list č.14

S: 027_1	Stavební úpravy sportovního centra za řekou Planá nad Lužnicí
O: 007	SO-07 Sadové úpravy a mobiliář
R: 007	SO-07 Sadové úpravy a mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1						
3	180402111R00	Založení travníku parkový travník, výševem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-270,00000	20,00	67 500,00
4	180407111RT2	Položení travního koberce se zalitím koberce po položení , včetně dodávky koberce	m2	270,00000	270,00	-5 400,00
Díl: 4						
25	451575111R00	Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrkopisku	m3	26,77	1 015,00	27 168,00
Celkem						94 668,00

Navíc jedna terasa , měly být dvě (dle skú

Změnový list č.15

S: 027_1	Stavební úpravy sportovního centra za řekou Planá nad Lužnicí
O: 010.A	SO-10.A Venkovní rozvod vody
R: 010.A	SO-10.A Venkovní rozvod vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4	Vodovodné konstrukce					
8	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm v otevřeném výkopu,	m3	4,00000	450,00	1 800,00
Díl: 8	Trubní vedení					
12	871181121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 50 mm v otevřeném výkopu,	m	50,00000	340,00	17 000,00
18	899721111R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 22 cm	m	50,00000	30,00	1 500,00
19	899731113R00	Signalizační vodič CYY, 4 mm2	m	50,00000	50,00	2 500,00
23	28613782R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 50,0 mm; s = 4,60 mm; l = 12 000,0 mm	m	50,00000	80,00	4 000,00
Celkem						26 800,00

Příložka hlavního přívodu vody , Od Kočmída do technologie.

Změnový list č. 16

S: 027_1	Stavební úpravy sportovního centra za řekou Planá nad Lužnicí
O: 011	SO-11 Elektroinstalace
R: 011	SO-11 Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21 Elektromontáže						
4	210010006R00	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 50 mm, .	m	50,00000	41,30	2 065,00
7	210010135R00	Montáž trubky ochranné, polyetylenové, DN do 80 mm, pevně uložené	m	50,00000	61,69	3 084,50
90	50302805.2T	Sadové svítidlo výbojkové 70W pro osvětlení péších zón, náměstí, parků., Základní těleso a horní stříška je vyrobena z hliníku. IP65 včetně zdroje	kus	-3,00000	3 332,70	-9 998,10
Díl: M46 Zemní práce při montážích						
101	460200153RT2	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	190,00000	190,00	36 100,00
102	460420022R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	190,00000	65,00	12 350,00
103	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	190,00000	15,00	2 850,00
104	460560153RT1	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy	m	190,00000	100,00	19 000,00
Celkem						70 300,00
Celkem						65 451,40

lampa a VO
rezerva pokladna a technolo

Propojení lampy u převlíkáren s VO - 50m
přeložka HL přívodu el. Do technologie , materiál dodávala Technické služby - překop přes skluzavku - 45m
přeložka Kiosek Město
Pokládka
- chránička - sociály technologie - 50m
- chránička - Kiosek město - přes skluzavku - 45m

ZL č.17 - Skladovací kontejner

S: 027_1	Stavební úpravy sportovního centra za řekou Planá nad Lužnicí
O: 012	Vedlejší a ostatní náklady
R: 012	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Skladovací kontejner - Chlorňan sodný	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00

Celkem bez DPH: 4 500,00

ZL č.18 - Bedna na vysavač

O: 006	SO-08 Bazénová technologie a rozvody							
R: 006	SO-08 Bazénová technologie a rozvody							
OZN:	POPIS	ML	počet	JC		CENA		
	Plastová bedna na bazénový vysavač	ks	1,00	8900		8900,00		

Celkem bez DPH: 8 900 Kč

