

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
na akci:

Planá nad Lužnicí, Soukeník. Ulice Trnková – místní komunikace

Článek 1 Smluvní strany

STRABAG a.s.

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

se sídlem:	Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5	
koresp. adresa:	STRABAG a.s., PJ Soběslav, Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav	
IČO / DIČ:	608 38 744 / CZ60838744	
zastoupená:	Pavel Záviš, vedoucí PJ na základě plné moci Marie Vyskočilová, ekonomka PJ na základě plné moci	
tel.:	+420 381 541 111	
bank. spojení:	Komerční banka, a.s.	
č. účtu:	3505231/0100	
oprávnění jednat ve věcech technických:	Pavel Záviš, vedoucí PJ +420 602 157 625 pavel.zavis@strabag.com	František Brož, stavbyvedoucí +420 731 602 292 frantisek.broz@strabag.com

(dále jen „Zhotovitel“)

a

Město Planá nad Lužnicí

se sídlem:	Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí
IČO / DIČ:	00252654 / CZ00252654
zastoupená:	Ing. Jiří Šimánek, starosta města
tel.:	
bank. spojení:	Česká spořitelna, a.s.
č. účtu:	0701419349/0800
oprávnění jednat ve věcech technických:	Ing. Milan Mařík, stavební referent

(dále jen „Objednatel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také jako „Smluvní strana“.

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo dále jen jako „Dodatek č. 1“.

Článek 2 Předmět Dodatku č. 1

Dne 03.04.2019 si Smluvní strany písemně stvrdily uzavření Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“), předmětem které je (i) závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele „Planá nad Lužnicí, Soukeník. Ulice Trnková – místní komunikace“ (dále jen „Dílo“) a (ii) závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu za provedené Dílo.

Na základě dohody Smluvních stran a v souladu s čl. V, odst. 1 Smlouvy, se Dodatkem č. 1 mění následující ustanovení Smlouvy.

Změna článku V. Cena za dílo a platební podmínky:

Původní znění čl. V, odst. 1 Smlouvy se Dodatkem č. 1 doplňuje následujícím zněním:

Nabídka zhotovitele, která je jako Příloha č.1 Smlouvy, se navyšuje o položky z Přílohy č. 1 Dodatku č. 1 - Vícepráce, a ponižuje o položky z Přílohy č. 2 Dodatku č.1 - Méněpráce.

Cena díla dle Dodatku č. 1 je 867 262,84 Kč bez DPH.

		popis	cena
	Příloha č. 1	Vícepráce celkem	68 379,20 Kč
	Příloha č. 2	Méněpráce celkem	- 56 311 ,62 Kč
CELKEM bez DPH			12 067,58 Kč

Celková cena díla, tj. cena dle Smlouvy a cena dle Dodatku č.1, je 867 262,84 Kč (slovy: osm set šedesát sedm tisíc dvě stě šedesát dva korun českých a osmdesát čtyři haléřů bez DPH).

Cena díla dle Smlouvy bez DPH	855 195,26 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	867 262,84 Kč
CENA DÍLA CELKEM bez DPH	867 262,84 Kč
21% DPH	182 125,20 Kč
CENA DÍLA CELKEM včetně DPH	1 049 388,04 Kč

Článek 3 Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 (dvou) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že znění Dodatku č. 1 odpovídá jejich dřívější ústní dohodě, podle které Smluvní strany postupovaly již před podpisem tohoto písemného znění Dodatku č. 1. Smluvní strany si tímto obsah Dodatku č. 1 v písemné formě potvrzují a konstatují, že mezi nimi existuje a trvá smluvní vztah týkající se provádění Díla způsobem, jak je popsán ve Smlouvě od data podpisu Smlouvy do data uzavření tohoto Dodatku č. 1 a dále v souladu s Dodatkem č. 1.

Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku č. 1 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

za Zhotovitele:
STRABAG a.s.

V Soběslavi, dne 28. 6. 2019



Pavel Závěš
vedoucí provozní jednotky
na základě plné moci



Marie Vyskočilová
ekonomka provozní jednotky
na základě plné moci

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 6
(38)

za Objednatele:
Město Planá nad Lužnicí

V Plané nad Lužnicí, dne 28. 6. 2019




Ing. Jiří Šimánek
starosta města



SMLOUVU PŘEZKOUMAL:

**Radka
Kratochvílová**



Planá nad Lužnicí Trnková ulice

STRABAG

Vícepráce

Cenová nabídka

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč	Celková cena Kč	Fakturace	
						množství	cena celkem
1	Obstarání a dovoz vhodné zeminy na dosypání krajnic	m3	15,20	680,00	10 336,00		
2	Rozprostření ornice včetně osetí a travního semene	m2	152,00	34,00	5 168,00		
3	Doplnění zemních krajnic	m2	81,30	84,00	6 829,20		
4	Výměna zeminy ve stan. 0,00 - 0,030 tl. 0,3 m výkop	m3	46,20	255,00	11 781,00		
5	Výměna zeminy ve stan. 0,00 - 0,030 doplnění vč. hut.	m2	154,00	116,00	17 864,00		
6	Geotextilie na pláň	m2	497,00	33,00	16 401,00		
7							
8							
9							
	Celkem:				68 379,20		

V Soběslavi 10.4.2019

František Brož

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 160 00 Praha 6
(38)

Ceny bez DPH

Planá nad Lužnicí Trnková ulice

Měněpráce

STRABAG

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč	Celková cena Kč	Fakturace	
						množství	cena celkem
1	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 100 mm	m2	233,30	132,59	30 933,25		
2	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 150 mm	m2	233,30	108,78	25 378,37		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
	Celkem:				56 311,62		

V Soběslavi 10.4.2019

František Brož

Ceny bez DPH

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 160 00 Praha 6
(38)

