

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

I. Smluvní strany

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1. Objednatel:

Město Planá nad Lužnicí

Sídlem: Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí
Zastoupené: Ing. Jiřím Šimánkem, starostou
IČ: 002 52 654
DIČ: CZ00252654
Bankovní spojení, číslo účtu: Česká spořitelna, a.s., 0701419349/0800

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Ing. Jiří Šimánek, starosta
- technických: Ing. Milan Mařík

2. Zhotovitel:

Společnost: Strabag a.s.
Sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Zastoupená: Pavlem Závíšem, vedoucím PJ a Marií Vyskočilovou, ekonomkou PJ
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení, číslo účtu: Komerční banka a.s., 3505231/0100

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Pavel Závíš, Marie Vyskočilová
 - technických: Pavel Závíš, Josef Šabart
- Telefon a fax: 381 541 111 E-mail: zavis@strabag.com

1.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby:
„Komunikace ul. Třešňová Planá nad Lužnicí“ (dále jen „smlouva o dílo“), kterým se smlouva o dílo
mění a doplňuje níže uvedeným způsobem.

2.

Článek II. Předmět plnění se doplňuje o provedení víceprací a méněprací, jejichž specifikace je
uvedena v oceněném výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo
jako příloha č.1.

3.

Článek V. Cena za dílo a platební podmínky se mění a doplňuje takto:

1. Cena za provedené dílo byla dohodnuta jako smluvní ve výši:

Cena bez daně celkem dle SOD	1 294 576,26 Kč
Změna č.1 – vícepráce	128 688,00 Kč
Cena bez daně celkem	1 423 264,26 Kč
Sazba DPH 21 %	298 885,49 Kč
Cena vč. DPH celkem	1 722 149,75 Kč

Cena se mění a doplňuje z důvodu skutečně provedených prací

6.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

Nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy jsou tyto její přílohy:

Příloha č. 1 – rozpočet (více/méněpráce)

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V Plané nad Lužnicí dne 9. 11. 2017

objednatel


Ing. Jiří Šimánek
starosta města

V Soběslavi dne 9.11. 2017

zhotovitel


Pavel Záviš, Marie Vyskočilová
Strabag a.s.